

А. Г. Шубчинский
19.05.2019

455
18.04.2019

Тульская область
Муниципальное образование Вeneвский район
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2019 № 455

Об утверждении муниципального проекта
«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики» («дорожной картой»), на основании Устава муниципального образования Вeneвский район, администрация муниципального образования Вeneвский район **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальный проект «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Вeneвского района».
3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Вeneвский район (Фомина Ю.О.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Вeneвский район.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
Муниципального образования
Вeneвский район



А.Г. Шубчинский

000134

Приложение
к постановлению администрации
Муниципального образования
Вeneвский район
от 09.04.2019 № 455

ПАСПОРТ

Муниципального проекта
«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование	
Краткое наименование муниципального проекта	«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»	Срок начала и окончания проекта
Куратор муниципального проекта	Шубчинский Андрей Геннадиевич, глава администрации муниципального образования Вeneвский район	
Руководитель муниципального проекта	Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам	
Администратор муниципального проекта	Гришанина Ирина Владимировна, директор муниципального учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования»	
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа «Развитие образования Вeneвского района» (постановление администрации муниципального образования Вeneвский район от 24.11.2016 № 1064)	

2. Цели и показатели муниципального проекта

Целями создания Центров является создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а так же обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности»

Центр может выполнять функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение	Дата	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров (человек)	Основной	75	1 сентября 2019 г.	75	90	105
2.	Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров (человек)	Основной	60	1 сентября 2019 г.	60	80	100
3.	Численность детей, обучающихся по предметной области	Основной	80	1 сентября	80	100	120

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			Значение	Дата	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Информатика» на базе Центров (человек)			2019 г.			
4.	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе на базе Центров (человек)	Основной	40	1 сентября 2019 г.	40	50	
5.	Численность детей, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)	Основной	420	1 сентября 2019 г.	420	450	480
6.	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек)	Основной	305	1 сентября 2019 г.	305	375	395
7.	Количество проведенных на площадке Центров социально культурных мероприятий	Основной	4	1 сентября 2019 г.	4	6	8
8.	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства), ежегодно (процентов)	Основной	100	1 сентября 2019 г.	100	100	100
9.	Повышение квалификации остальных сотрудников Центров, ежегодно (процентов)	Основной	100	1 сентября 2019 г.	100	100	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», «ОБЖ», «Информатика»	
1	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей	К концу 2019 года не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства
1	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России
1	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
		механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Веневского района ¹	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Веневского района, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1	Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 450 детей	К концу 2020 года не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1	Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	К концу 2021 года не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1	Не менее чем в 18% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Веневского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 18% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Веневского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных

¹ В случае прохождения отбора пилотных муниципальных образований, проводимом Министерством образования Тульской области.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
	международных исследований качества подготовки обучающихся	исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	К концу 2021 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», «ОБЖ», «Информатика»				
1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех образовательных организациях; - не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;	1600,0	Н/Д	Н/Д	1600,0
1.1.	Федеральный бюджет	1521,0	Н/Д	Н/Д	1521,0
1.1.1	Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	1521,0	Н/Д	Н/Д	1521,0
1.2.	Бюджет Тульской области	63,0	Н/Д	Н/Д	63,0
1.3.	Бюджет муниципального образования Веневский район	16,0	Н/Д	Н/Д	16,0
	Всего по муниципальному проекту	1600,0	Н/Д	Н/Д	1600,0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель муниципального проекта	Антонова Ю.С.	Председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администрации МО Вeneвский район	10%
2.	Администратор регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Радина З.П.	Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	10%
4.	Участник регионального проекта	Образовательные организации Вeneвского района			60%
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	30%

6.	Участник регионального проекта	Радина З.П.	Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	10%
7.	Участник регионального проекта	Образовательные организации			60%
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антонова Ю.С.	Председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администрации МО Вeneвский район	10%
9.	Участник регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	30%
10.	Участник регионального проекта	Антоновская Н.И.	Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	10%
11.	Участник регионального проекта	Образовательные организации	-	-	60%
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология», «ОБЖ» и «Информатика»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Вeneвский район	30%
13.	Участник регионального проекта	Образовательные организации	-	-	60%

14.	Участник регионального проекта				10%
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
16.	Участник регионального проекта	Антоновская Н.И.	Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	10%
15.	Участник регионального проекта	Образовательные организации	-	-	60%
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
18.	Участник регионального проекта	Антоновская Н.И.	Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	10%
19.	Участник регионального проекта	Образовательные организации			60%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Центры образования цифрового и гуманитарного профилей»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	информационно- аналитический отчет	куратор проекта
1.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Тульской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	заявка муниципального образования Веневский район в Министерство	куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				образования Тульской области	
1.1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Тульской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе	1 января 2019 г.	Апрель 2019 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	соглашение с Министерством образования Тульской области	куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сетевого партнерства					
1.1.4.	Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования	1 апреля 2019 г.	20 августа 2019 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	акты выполненных работ, акты приема-придачи	руководитель проекта
2.1	Контрольная точка: Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей		31 декабря 2019 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	отчет органа исполнительной власти об исполнении условий соглашений	руководитель проекта
3.	Результат: Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
3.1.1.	Определен перечень пилотных образовательных организаций для	1 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Комитет по социальным	информационно-аналитический	руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования			вопросам АМО Вeneвский район	отчет	
3.1.2.	Проведена оценка качества общего образования обучающихся пилотных образовательных организаций	15 февраля 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
3.1.3.	Анализ результатов внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования	25 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
3.1.	Контрольная точка: Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Вeneвского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
4.	Результат: Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 450 детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Тульской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	заявка муниципального образования Вeneвский район в Министерство образования Тульской области	руководитель проекта
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Тульской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного	1 января 2020 г.	Апрель 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	соглашение с Министерством образования Тульской области	руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
4.1.3.	Согласование с Министерством образования Тульской области перечня общеобразовательных организаций для создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	15 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	письмо Министерства образования	руководитель проекта
4.1.4..	Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования	1 апреля 2020 г.	20 августа 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	акты выполненных работ, акты приема-придачи	руководитель проекта
4.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного		31 декабря 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	профилей с охватом не менее 450 детей					
5.	Результат: Не менее чем в 18 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Веневского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
5.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 18 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Веневского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район	приказ Комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	руководитель проекта
5.1.1.	Разработка программ повышения квалификации	1 января 2019 г.	1 января 2020 г.	МУ «ЦОДСО»	программы повышения квалификации	руководитель проекта
5.1.2.	Определение площадок повышения квалификации	1 января 2020 г.	1 сентября 2020 г.	МУ «ЦОДСО»	перечень площадок повышения квалификации	руководитель проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Ключевая точка: Во всех муниципальных образовательных организациях для учителей предметной области «Технология», «ОБЖ», «Информатика» действует система повышения квалификации		1 сентября 2021 г.	МУ «ЦОДСО»	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
6.	Результат: Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта
6.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Тульской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	заявка муниципального образования Вeneвский район в Министерство образования Тульской области	куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Тульской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	Апрель 2021 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	соглашение с Министерством образования Тульской области	куратор проекта
6.1.3.	Согласование с образования Тульской области перечня общеобразовательных организаций для создания материально-технической базы для реализации	15 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	письмо Министерства образования Тульской области	куратор проекта

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей					
6.1.4.	Проведение работ по приведению зданий и помещений образовательных организаций в соответствие требованиям брендбука, закупка оборудования	1 апреля 2021 г.	20 августа 2021 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	акты выполненных работ, акты приема-придачи	руководитель проекта
6.1.	Контрольная точка: Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей		31 декабря 2021 г.	Комитет по социальным вопросам АМО Вeneвский район	информационно-аналитический отчет	руководитель проекта