

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ № 6а

от «13» января 2020 года

г. Венев

**О внедрении целевой модели
цифровой образовательной среды**

Во исполнение приказа Министерства образования Тульской области от 14.12.2019 №1689 « О внесении изменений в приказ министерства образования Тульской области от 03.10.2019 №1393«О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 годах», а также в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» приоритетной региональной программы «Образование», государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 01.02.2019 №39 **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Обеспечить внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 году в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Веневский центр образования №1» (директор Малазония Н.Н.).
2. Утвердить план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (приложение №1).
3. Ответственным за выполнение плана исполнять мероприятия согласно установленным срокам.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель комитета
по социальным вопросам
администрации муниципального
образования Веневский район**



Ю.С. Антонова

**План мероприятий по внедрению целевой модели
Цифровой образовательной среды (ЦОС)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1.	Определение перечня оборудования для внедрения модели ЦОС, согласно перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения РФ	Малазonia Н.Н. МУ «ЦОДСО»	Январь 2020 года
2.	Заключение соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управление общественными финансами «Электронный бюджет»	Малазonia Н.Н. МУ «МСБУО»	17 января 2020 года
3.	Закупки товаров, работ, услуг по внедрению ЦОС	Малазonia Н.Н. МУ «МСБУО»	Апрель-август 2020 года
4.	Повышение квалификации сотрудников по внедрению модели ЦОС	Малазonia Н.Н. МУ «ЦОДСО»	Май-сентябрь 2020 года